



GMINA SANTOK
ul. Gorzowska 59; 66-431 Santok

Santok dnia, 31.10.2017 r.

RRG.271.11.1.2017.BK

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się do niniejszego zamówienia**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dla postępowania prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1579), o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Santok poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków”

Zadanie częściowe nr 1:

- a. „Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Lipki Wielkie – etap Ia”,
- b. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipki Wielkie”
- c. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastrzębnik”

Zadanie częściowe nr 2:

„Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Lipki Wielkie – etap Ib”.

w związku z tym, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania, przekazuje treści zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Zgodnie z pkt. V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wyznaczył termin wykonania zadania cyt. „Termin zakończenia robót budowlanych: 180 dni od podpisania umowy.

Prace zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 158 należy wykonać do 15 marca 2018 r.”

Z uwagi na fakt, że około 95 % zakresu kanalizacji podciśnieniowej w ramach przedmiotowego zadania zlokalizowane jest w drodze wojewódzkiej nr 158 oraz okres realizacji przypada na okres zimy, nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji o tożsamym inwestycji pozwala jednoznacznie stwierdzić iż powyższy wymagany termin jest awykonalny. W związku z powyższym wnioskujemy do Zamawiającego o odstąpienie od w/w terminu realizacji dla zakresu zlokalizowanego w drodze wojewódzkiej nr 158 do 15 marca 2018 r. i wprowadzenie jednego terminu realizacji dla całego zadania tj. 180 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.



Odpowiedź na Pytanie nr 1

Ze względu na Decyzję Zarządu Dróg Wojewódzkich, która zezwala na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji w Miejscowości Lipki Wielkie do dnia 31.03.2018 r. (termin ten związany jest z planowanym rozpoczęciem przez ZDW zadania polegającego na Przebudowie DW 158) i tym samym zezwoleniem na dysponowanie terenem należącym do ZDW do tego dnia, Zamawiający nie może przedłużyć na tą chwilę terminu określonego w przedmiotowej SIWZ ponad termin 31.03.2018 r.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zmiany dotyczące terminu realizacji przedmiotowej umowy. Zostały one wyszczególnione w SIWZ oraz we wzorze Umowy. Jeżeli na etapie realizacji umowy wystąpi, któraś z opisanych przyczyn Zamawiający w uzgodnieniu z ZDW będzie dążył do przedłużenia terminu o ten okres.

Tym samym Zamawiający **zmienia zapis** „Termin zakończenia robót budowlanych: 180 dni od podpisania umowy. **Prace zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 158 należy wykonać do 15 marca 2018 r.**” na „**Termin zakończenia robót budowlanych: 180 dni od podpisania umowy. Prace zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 158 należy wykonać do 31 marca 2018 r.**”

Pytanie nr 2

Ponieważ załącznikiem do SIWZ jest projekt pt. PON etap I , natomiast zakres robót odtworzeniowych wynikający z tej dokumentacji nie został ujęty w przedmiarze robót prosimy o podanie przez Zamawiającego obmiarów dla w/w zakresu robót odtworzeniowych. Powyższe uzasadniamy tym, iż podanie tych ilości nawierzchni do rozebrania i odtworzenia pozwoli Wykonawcom na złożeniu ofert o porównywalnym zakresie.

Odpowiedź na Pytanie nr 2

Zamawiający dołączył Przedmiar robót jedynie w celu pomocniczym. Oferenci winni zapoznać się z dokumentacją projektową i na jej podstawie dokonać wyceny robót.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że opłaty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów są po stronie zamawiającego.

Odpowiedź na Pytanie nr 3

Na etapie wykonywania dokumentacji, nie było kolizji planowanej infrastruktury z istniejącymi drzewami i krzewami.

Pytanie nr 4

W załączniku do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Lipki Wielkie – pkt 7 Ochrona Konserwatorska jest zapis: Trasa rurociągów projektowanej kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi założonej w drugiej połowie XVI wieku. W ramach kolonizacji olęderskiej.

Prosimy o informację czy Wykonawca w swoich kosztach ma ująć wartość obsługi archeologicznej oraz wartość ewentualnych stanowisk archeologicznych. ?

Odpowiedź na Pytanie nr 4

Przedmiotowe zadanie zgodnie z Decyzjami pozwolenia na budowę nie wymaga ustanowienia nadzoru archeologicznego. Jednocześnie zgodnie z wzorem umowy:

„Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić Zamawiającego i odpowiednie władze i postępować zgodnie z ich poleceniami.”

Pytanie nr 5

Prosimy o podanie rodzaju kabla monitoringu.

Odpowiedź na Pytanie nr 5

Kabel transmisyjny sygnału o parametrach 5x2,5mm².

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści zamianę rur ochronnych PE na rury ochronne stalowe.?

Odpowiedź na Pytanie nr 6

Tak, Zamawiający dopuści zmianę rur ochronnych PE na rury ochronne stalowe.

Pytanie nr 7

Czy Wykonawca w swoich kosztach ma ująć koszty związane z zajęciem pasa drogi wojewódzkiej i dróg gminnych.?

Odpowiedź na Pytanie nr 7

Wykonawca powinien uwzględnić koszty zajęcia pasa wszystkich dróg, poza gminnymi.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację czy montowane na sieci kanalizacji podciśnieniowej łuki oraz lifty muszą być wzmocnione powłoką tworzywa zbrojonego włóknem szklanym.?

Odpowiedź na Pytanie nr 8

Tak, łuki i lifty muszą być wzmocnione powłoką tworzywa zbrojonego włóknem szklanym.

Pytanie nr 9

W pkt 12 – przeglądy gwarancyjne: ppkt. 12.1. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy według uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy o okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.

Prosimy o podanie rzeczywistej ilości przeglądów gwarancyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Poprawny zapis ma brzmieć:

„Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, wg uznania Zamawiającego, nie częściej niż co 12 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.”

W związku z powyższym Zamawiający zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w tym zakresie.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia **8 listopada br., do godz. 10.00**. Termin otwarcia ofert – 8 listopada godz. 10.15

Pozostałe zapisy – bez zmian.

Wójt Gminy Santok

Józef Ludniewski